Gerência de Projetos de Software

Matriz RACI do Projeto

Projeto: SMA

Gerente de Projeto: Fernanda Pinto

Matriz de responsabilidades (RACI) – Responsável pela execução, responsável pela Aprovação, deve ser Consultado e deve ser Informado

ser Consultado e deve ser Informado					
Atividade	Gerente	Equipe gerenciada	Patrocinador	Fornecedor Hardware	Cliente
Iniciar o	R	1	Α	1	C
projeto					
Definir o	R	1	-	-	С
escopo					
Elaborar a WBS	R	1	-	-	-
Elaborar o	R	С	ı	С	1
cronograma					
Planejar os	R	R	Α	1	-
riscos	'`			'	
Planejar a	R	R	-	С	
qualidade					
Planejar o	R	1	-	_	1
projeto	'`				'
Monitorar o	R	1	_	_	ı
projeto		'			'
Encerrar o	R	R	1	-	c
projeto					
Realizar	1	R	_	_	1
garantia da					
qualidade					
Realizar	1	R	-	-	ı
controle da					
qualidade					
Monitorar a	-	R	-	-	I
temperatura					
interna do					
motor					
Detectar e	-	R	-	-	1
monitorar os					
níveis de					
umidade no					
interior do					
veículo				1	
Identificar	-	R	-	-	1
colisões e					
impactos no					
veículo				-	
Análise dos	-	R	-	-	1
gases de					
escape					

Gerência de Projetos de Software

Matriz RACI do Projeto Projeto: SMA Gerente de Projeto: Fernanda Pinto Matriz de responsabilidades (RACI) – Responsável pela execução, responsável pela Aprovação, deve ser Consultado e deve ser Informado Atividade Gerente Fornecedor Equipe Patrocinador Cliente gerenciada Hardware Monitorar o R nível de combustível R ı Monitorar a pressão dos pneus R Rastrear a localização dos veículos Câmeras R ı digitais para capturar e transmitir imagens Segurança R ı na Transmissão de Dados Armazenam R ١ ento e Histórico de **Dados Recursos Humanos Papel** Nível de Treinamentos Necessários Nome Proficiência Lucas Bretz desenvolvedor Intermediári Melhorar habilidades em APIs, integração com backend sensores e banco de dados para comunicação com dispositivos. Fernanda Engenheira de Avançado Testar e programar hardware; lidar com sensores Pinto Hardware e circuitos integrados (CI). Desenvolvedor Desenvolvimento de interface com foco em coleta Samira Brito Intermediári Dellísola a Front End e visualização de dados em tempo real. Julia Guerra Engenheira de Avançado Configuração de bancos de dados e otimização da Dados Ferreira comunicação entre dispositivos embarcados e servidores.

Legenda:

• Papel: papel desempenhado no projeto. O mesmo recurso pode desempenhar mais de um papel em um projeto, sendo que para cada papel (analista, desenvolvedor, tester...) pode

Gerência de Projetos de Software

ter nível de proficiência diferente. A matriz deve ser detalhada por papel a fim de identificar as necessidades de treinamento.

• Nível de Proficiência: refere-se à capacidade de desempenhar as atividades para as quais possui responsabilidade de executor. Deve ser classificado em Baixo, Suficiente, Bom.